




FICHE D'INTERVENTION PPECF



N° Contrat	Titre et lieu de l'intervention			Pays			
C075	Soutien au PAFC en Afrique centrale			Gabon, RDC, RCA, Congo, Cameroun			
Thématique ¹							
1	Systèmes de certification	7	EFIR	13	Gestion et protection de la faune	19	Traçabilité
2	Réseaux professionnels	8	Social interne	14	HVC	20	Etude / Diagnostic / Plan d'action
3	Conditions cadres gestion durable	9	Populations riveraines	15	Management	21	Marketing
4	Partenariat au niveau paysage	10	Populations autochtones	16	Suivi-évaluation	22	Communication / sensibilisation
5	Légal et réglementaire	11	Développement local	17	Hygiène, Sécurité, Santé	23	Monitoring PPECF
6	Technique aménagement	12	Environnemental	18	Formation	24	Facilitation et avis externes

Bénéficiaire(s)	Type	Prestataire(s)	Mode d'attribution
PAFC Gabon, PAFC Cameroun, PAFC RDC & PAFC RCA	Certification de gestion durable	PEFC International	Gré à gré

Montant total de l'intervention (Euro)	Financement PPECF (Euro)	Cofinancement bénéficiaire(s)	Signature (date)	Durée prévue	Durée effective
85.390,86	74.382	8 % de l'intervention FFEM 80 % des honoraires PPECF 12% financé par PEFC Intern.	26.01.2015	10 mois	28 mois

Commentaires

Consultant- Travail RCA 28 j x 750 €/j = 21.000 € ; Consultant - Travail RDC 28 j x 750 €/j = 21.000 € ; marketing et communication 8.000 € ; 6 vols internationaux x 2000 € = 12.000 € ; frais de mission 250 €/pj x 6p x 7j = 10.500 € ; autres frais 3000 €. PEFC a porté son cofinancement de 5.600 € à 11.008,86 €.

Développement du guide d'audit PAFC Gabon (par Terea) 6.500€ ;

Le contrat initial 69.400€ a bénéficié d'un avenant qui a non seulement ajusté la répartition du budget selon les différentes activités, mais également inclus un appui non éligible (financement de l'ouverture d'un programme d'accréditation).

Principes et critères du référentiel FSC/ PAFC ou OLB/VLC ciblés

Transversale aux PCI du PAFC

Mots clés

Certification panafricaine, association nationale, chambres, schéma PAFC RCA et RDC, test standard, consultation public, mécanisme d'audit, auditeurs, bureau de certification, accréditation, audit initial, formation

Résumé de l'intervention

L'intervention a été réalisée selon 7 activités :

- Activité 1: développement d'un guide d'audit pour le standard de gestion forestière de PAFC Gabon. Le guide a été développé et achevé au printemps 2015. Il a pu être testé lors de l'audit à blanc de Rougier Gabon. Ce guide a

¹

Thématique principale	Thématique secondaire	Thématique tertiaire
-----------------------	-----------------------	----------------------

été développé par Terea dans le cadre d'un contrat de gré à gré (6.500€) ;

- Activité 2 : Mission RDC qui a permis le développement de documents de base (procédures d'élaboration d'un standard, cartographie des parties prenantes, draft standard). La mission a aussi permis de faire de la prospection, promotion et sensibilisation auprès des parties prenantes de RDC. Elle a été réalisée du 29 octobre au 5 novembre 2015 dans le cadre d'un contrat de gré à gré (21.000 €) avec Terea. Ce travail documentaire préparatoire, permettra un démarrage plus rapide du processus national de développement d'un système de certification lorsque des acteurs nationaux souhaiteront le lancer.
- Activité 3 : Mission RCA qui a permis le développement de documents de base (procédures d'élaboration d'un standard, cartographie des parties prenantes, draft standard). La mission a aussi permis de faire de la prospection, promotion et sensibilisation auprès des parties prenantes de RCA Elle a été réalisée du 22 septembre au 29 septembre 2015 dans le cadre d'un contrat de gré à gré (21.000 €) avec Terea. Ce travail documentaire préparatoire, permettra un démarrage plus rapide du processus national de développement d'un système de certification lorsque des acteurs nationaux souhaiteront le lancer.
- Activité 4: mission d'appui à PAFC Cameroun par PEFC International au Cameroun du 24 au 29 août 2015. Appui technique pour PAFC Cameroun et de soutien/promotion auprès des parties prenantes clés camerounaises. Par ailleurs, cette semaine de travail a servi également à affiner le travail produit par PAFC Cameroun en vue de la finalisation de son système de certification et les obstacles qui restent à franchir.
- Activité 5: Ouverture d'un programme d'accréditation pour PAFC Gabon auprès d'un organisme d'accréditation (OA) affilié à l'IAF. L'OA est le COFRAC (France). Grâce au financement du PPECF, il a été possible de payer la facture pour l'ouverture du programme d'accréditation, ce qui oblige le COFRAC à aller au bout de la procédure. Mais le COFRAC est toujours en cours d'étude du dossier malgré l'intérêt avéré de Bureau Veritas Douala et de Nepcon Afrique. Le calendrier actuel annoncé par le COFRAC est un passage devant le comité d'accréditation trimestriel de juin 2017. Ainsi des audits seraient possibles dans le dernier tiers de l'année 2017. Cette ouverture a coûté 7.700€.
- Activité 6: Brochure PAFC, le design et impression de 1.000 exemplaires de cette nouvelle brochure sur PAFC et les activités de PEFC dans le Bassin du Congo. Bien que le design de ce document ait été entamé, la mise en œuvre de cette activité n'a pas été poursuivie. Deux raisons principales en sont la cause : avec les retards dans le développement des PAFC Gabon, PAFC Cameroun et PAFC Congo, l'activité n'était plus aussi pertinente et le budget de l'activité 7 (plus prioritaire) avait été sous-estimé. Il fût donc fait le choix de reporter les ressources financières sur l'activité 7.
- Activité 7: Design et impression du Toolkit sur le développement des systèmes de certification en version française avec les clés USB adaptées. Il fut décidé de ne pas réaliser une impression haute qualité d'une petite quantité d'exemplaires (entre 50 et 100) mais de privilégier une grande dissémination avec une impression plus basique du document afin de pouvoir faire une dissémination à grande échelle auprès de tous les acteurs rencontrés notamment en RCA, RDC et Cameroun dans un premier temps puis dans les autres pays de la sous-région et enfin au sein de la communauté francophone du continent. La réalisation de clés USB spécifiques au Toolkit a finalement été abandonnée suite à la nouvelle stratégie de diffusion. Le travail de finition de la traduction puis d'édition et d'harmonisation du document a été fait par Logic Corporate, une entreprise collaborant fréquemment avec PEFC France. Le design du document en version française a également été fait par Eddy Hill.












Le PEFC souhaiterait installer un secrétariat sous régional PAFC en Afrique centrale pour appuyer le processus de développement et de reconnaissances des normes PAFC par le PEFC, mutualiser les moyens et harmoniser les procédures.

Commentaires

- recommandation du conseil des ministres à Brazzaville en 2013 de développer une certification régionale PAFC ;
- la mission au Cameroun avait été rendu difficile à cause de l'état de santé précaire de Christine Nkene, Présidente du PAFC Cameroun, et décédée depuis.

Principaux produits livrés, résultats enregistrés et impacts observés depuis l'intervention

- développement du guide d'auditeur de la norme PAFC Gabon ;
- réalisation d'un audit à blanc du standards PAFC Gabon en 2015 ;
- consolidation de la norme PAFC Cameroun et le guide d'auditeur en cours de validation à PEFC International ;
- rapports de mission pour le Cameroun, la République du Congo, la RCA et la RDC ;
- procédures d'élaboration des standards pour la RCA et la RDC ;
- cartographies des parties prenantes pour la RCA et la RDC ;
- ébauches de standard de gestion forestière pour la RCA et la RDC ;
- démarche d'accréditation auprès du COFRAC (France), et contacts avec l'ANOR /ANAFOR au Cameroun pour ouvrir un bureau d'accréditation sous régional ;
- les consultants ayant effectués l'audit à blanc ont depuis été contracté pour le transformer en un guide

d'interprétation permettant précision et clarté pour les auditeurs et audités.
Utilité des résultats de l'intervention pour le bénéficiaire
<ul style="list-style-type: none"> ▪ le travail effectué pour la RCA et la RDC est également complémentaire de l'étude financée par le PPECF et menée en 2016 sur la possibilité de développer un PAFC Congo. En effet, ces trois travaux couplés aux expériences engrangées avec le PAFC Gabon et le PAFC Cameroun ont permis d'établir les bases du travail documentaire pour le développement d'un système PAFC avec une approche régionale permettant une mutualisation des différentes ressources ; ▪ les standards élaborés pourront servir comme annexes pays d'une norme PAFC sous régionale.
Utilité des résultats de l'intervention pour une autre structure / un autre concessionnaire/ pays
<ul style="list-style-type: none"> ▪ les standards élaborés vont faciliter le développement de la norme PAFC Congo et servir de canevas pour la norme sous régionales avec des annexes (spécificités) adaptés à chaque pays ; ▪ des contacts ont été initiés auprès de l'agence de normalisation (ANOR) et l'agence nationale de développement des forêts (ANAFOR) au Cameroun pour lancer un programme d'accréditation sous régional.
Utilité des résultats de l'intervention pour les partenaires techniques et financiers
Les partenaires pourraient soutenir le développement d'un système d'accréditation sous régional à travers une agence de normalisation.
Leçons apprises / conseils / sujets à approfondir en phase II
<ul style="list-style-type: none"> ▪ malgré un refus catégorique du backstopping (position soutenue par la KfW) de financer la procédure d'accréditation (qui n'est rien d'autre qu'une subvention à un organisme commercial) sur fonds PPECF, le bénéficiaire a utilisé 7.700€ pour l'ouverture d'un programme d'accréditation auprès du COFRAC avec la complaisance de la CdG qui n'a pas rejeté la facture. Les procédures de validation de modification de contrats en cours d'exécution doivent être renforcées en phase II pour éviter le non-respect des critères d'éligibilité ; ▪ la reconnaissance des différents schémas nationaux de certification va prendre du temps et de l'argent dont les associations nationales ne disposent pas. C'est pourquoi le PEFC international milite pour la création d'un secrétariat en Afrique centrale qui va s'occuper du développement du PAFC et le rendre autonome, en mutualisant les coûts ; ▪ contrairement à ce que le PEFC prône, en Afrique, le développement du PAFC est un processus top-down dirigé par le PEFC International. De plus, ce processus n'est pas seulement financé par des propres moyens mais nécessite beaucoup d'appuis financiers externes ; ▪ le calendrier actuel annoncé par le COFRAC est un passage devant le comité d'accréditation trimestriel de juin 2017. Les premiers audits PAFC-Gabon devraient être possible dans le dernier tiers de l'année 2017.
Documentation disponible sur le site web www.ppecf-comifac.com
 TdR C075  Rapport final C075
Autres documents en relation avec cette étude sur le site web www.ppecf-comifac.com
 Développement du standard PAFC Cameroun (C053)  Manuel d'opérationnalisation PAFC Cameroun (C053)  Manuel de l'évaluateur PAFC Cameroun (C053)  Audit à blanc PAFC Gabon (C087)  Mise en œuvre de la FdR HVC (C106)  HVC WG meeting (C106)  Manuel de procédure GTR (C106)  Motion 65 PFI (C106)  Développement de la feuille de route PAFC Congo (C111)