

Projet C159 : "Upgrading du module de formation en sécurité de l'abatage en e-learning"

Rapport intermédiaire n°1

(selon modèle PPECF Annexe 6)



1. Description

1.1. Rappel des termes de référence :

L'objectif de l'intervention consiste à reprendre, sans les modifier*, les contenus existants issus des fichiers sources scénarisés StoryLine (logiciel métier e-learning) et les "transformer" en scénarios PowerPoint, puis ensuite de créer la médiatisation et la publication sous iSpring (logiciel métier e-learning). Ainsi "retraités" les modules pourront être rendus accessibles dans l'un des trois modes de diffusion : "On-Line" via la plateforme MODDLE avec l'utilisation obligatoire d'internet, "Off-Line" sur le poste de l'utilisateur sans aucune utilisation d'internet, ou la solution mixte (tests en ligne et recueil des résultats par mail. Grâce à cette solution, chaque entreprise, selon sa situation de connexion internet, pourra choisir son propre système de formation.

* : le changement de logiciel métier e-learning a permis une très nette amélioration des commandes (navigation) et possibilités (graphismes, animation) du cours de formation ; des modifications nécessaires ont été apportées sans aucunement supprimer les contenus précédents ; les modifications qui ont été apportées sont ici uniquement des améliorations graphiques et d'animation.

1.2. Nom du bénéficiaire :

VP-Consultant (Consultant ITG), bénéficiaire du financement.

Voir ci-dessous les bénéficiaires finaux de l'outil de formation e-learning.

1.3. Nom et fonction de la personne de contact :

Vincent Pelé.

1.4. Nom des partenaires de l'Intervention :

2 experts : Philippe Combaz et Jean-Paul Horn.

1.5. Numéro de la Charte :

Projet C159.

1.6. Date de début et date de fin de la période de reporting :

Les activités du projet ont démarré le 05/08/2019 ; ce rapport inclut les activités jusqu'au 31/10/2019 avant la réalisation des activités en attente du financement de la tranche n°2.

1.7. Pays ou région(s) :

Les activités ont été réalisées en France.

Aucun déplacement prévu dans le cahier des charges.

1.8. Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles¹

Les gestionnaires forestiers dans le Bassin du Congo, plus particulièrement le personnel de l'activité d'abatage (abatteurs, aide-abatteurs, tronçonneurs, chefs d'équipe et chef forêt).

¹ Les "groupes cibles" sont les groupes/entités pour lesquels l'Intervention aura eu un apport direct et positif au niveau de l'Objectif du Projet, et les "bénéficiaires finaux" sont ceux qui bénéficieront de l'Intervention à long terme.

2. Evaluation de la mise en œuvre des activités de l'intervention

2.1. Activités et résultats

Deux documents ont été réalisés :

a) Document « Présentation des activités réalisées » (version 1 du 25/10/2019) :

Ce document est uniquement à destination du bureau PPECF afin de présenter toutes les modifications et améliorations de la nouvelle version de l'outil e-learning :

Fichier : PPECF-Elearning_Présentation-Activités_v01.pdf

Sommaire :

- A. Contexte et utilisation de la formation.
- B. Les avancées de la nouvelle version.
- C. Architecture du elearning.
- D. Utilisation de la version "Off-line".
- E. Utilisation de la version "On-line".

b) Document « Manuel utilisateur » (version 01 du 25/10/2019) :

Ce document est destiné aux utilisateurs (bureau PPECF pour la validation et les gestionnaires forestiers).

Fichier : PPECF-Elearning_Manuel-Utilisateur_v01.pdf

Sommaire :

- 1. Accéder au cours.
- 1. Parcourir librement le cours.
- 2. Faire le quiz d'entraînement.
- 3. Faire le quiz d'évaluation.

Remarque : afin de ne pas perdre du temps dans le cas d'une modification demandée par le bureau PPECF, seule le mode de diffusion « Off-line » est actuellement disponible (et plus pratique puisqu'aucun accès à internet ni code n'est demandé) ; dans le cas où aucune modification ne sera demandée par le bureau PPECF, la version présentée sera définitive et transposée sur la plateforme MODDLE pour établir le mode de diffusion « On-line ».

Les 2 documents ci-dessus seront finalisés après la mise en place du mode de diffusion « On-line ».

2.2. Plan d'actions mis à jour²

2019														
Activité	Semestre 1						Semestre 2						Organisme de mise en oeuvre	
	Mois 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Guide du formateur et de l'apprenant														VP-Consultant
Communication vers les entreprises														VP-Consultant

² Ce plan couvrira la période se situant entre le rapport intermédiaire et le prochain rapport.

3. Partenaires et autre coopération

Aucun.

4. Visibilité

4.1 Comment la visibilité de la contribution du Programme a-t-elle été assurée pour l'Intervention?

Aucune communication n'a été réalisée ; cette activité est prévue après versement de la tranche n°2 (vers les gestionnaires forestiers utilisateurs finaux de l'outil).

4.2 Le Programme pourraient souhaiter publier les résultats des activités. Auriez-vous des objections à la publication publique de ce rapport sur son site internet ? Si tel est le cas, veuillez exposer vos objections.

Aucune objection ; toutefois il est souhaitable d'attendre le rapport final.

4.3 Dans ce dernier cas, acceptez-vous que ce rapport soit publié sur l'espace restreint dédié aux partenaires du Programme.

Oui.

5. Rapport financier

Voir tableau ci-dessous

Nom de la personne de contact pour l'Intervention : Vincent Pelé (vpele@hotmail.com).

Signature : V.Pelé

Localité : Sète

Date à laquelle le rapport était dû : fin des tests.

Date d'envoi du rapport : 31/10/2019.