
Rapport intermédiaire 2 du contrat COMIFAC - PPECF C133 – asbl Nature+  1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rapport narratif du projet 

 

 

Guide Sylvicole 

Capitalisation et vulgarisation des connaissances acquises 

sur le reboisement en essences locales dans les forêts du 

Bassin du Congo 

 
Contrat C133 / COMIFAC - PPECF 

 
Rapport intermédiaire 2 

 
Avril 2019 à Octobre 2019 

 

 

Par 

 

Nature+ asbl et Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège)  

en partenariat avec le CIRAD, des entreprises forestières et institutions nationales d’Afrique 

Centrale 

 

 

 
 
 
 

 

  



Rapport intermédiaire 2 du contrat COMIFAC - PPECF C133 – asbl Nature+ 2 

Table des matières 

 

 

 

 



Rapport intermédiaire 2 du contrat COMIFAC - PPECF C133 – asbl Nature+  3 

1. RAPPEL DU CONTEXTE DE L’INTERVENTION 

Le projet Guide Sylvicole vise à pallier l’absence d’un ouvrage de vulgarisation des itinéraires sylvicoles 

d’essences commerciales du Bassin du Congo. Ce projet survient dans un contexte de demande accrue 

d’un tel document : (i) la COMIFAC intègre dans ses objectifs opérationnels les besoins en reboisement 

forestier, conformément aux contraintes émanant des Etats d’Afrique Centrale ; (ii) dans divers pays de 

la région, l’Etat encourage fortement, voire, contraint les concessionnaires forestiers à procéder à des 

reboisements annuels ; (iii) à l’échelle des concessions forestières, les gestionnaires forestiers prennent 

conscience de la réduction des stocks futurs et initient divers essais sylvicoles ; (iv) les tentatives de 

plantation à grande échelle sont généralement freinées par l’inexistence d’un document décrivant de 

façon pragmatique et synthétique les démarches sylvicoles appropriées. 

La COMIFAC à travers le PPECF a alors accordé un financement pour l’élaboration d’un guide sylvicole 

répertoriant les connaissances accumulées en la matière. Le cofinancement est apporté par d’autres 

partenaires et projets, dont le projet P3FAC (Partenariat Public-Privé pour gérer durablement les Forêts 

d’Afrique Centrale ; financement principal : FFEM). L’asbl Nature+ gère le projet, lequel a démarré le 

02/10/2018 pour une durée prévue de 20 mois. Concrètement, ce guide sylvicole devra : 

1) Capitaliser l’expérience de Nature+ et GxABT/ULiège au travers des données accumulées par ces 

structures via les essais sylvicoles effectuées dans des concessions forestières d’Afrique Centrale ; 

2) Capitaliser les résultats d’expériences issues d’initiatives propres à des entreprises forestières et 

des institutions nationales (d’Afrique Centrale) et internationales (CIRAD notamment) ; 

3) Intégrer les synthèses bibliographiques pertinentes dans le domaine de l’expérimentation sylvicole 

en milieu forestier tropical d’Afrique ; 

4) Synthétiser de façon pragmatique et illustrée les informations issues des trois précédents volets. 

Dans les deux premiers cas, il s’agit de rassembler les résultats sylvicoles disponibles et non encore 

publiés dans la majorité des cas. Le 3ème volet cherche à rassembler au contraire les résultats sylvicoles 

déjà publiés, tandis que le 4ème volet n’est que l’aboutissement des trois précédents.  Pour chacun de 

ces volets, l’état d’avancement est décrit dans le Tableau 1. 

2. EVOLUTION DES ACTIVITÉS DU PROJET À FIN OCTOBRE 2019 

Le Tableau 1 synthétise les activités et avancées par tâche dans le cadre du projet guide sylvicole. Des 

détails supplémentaires sont apportés dans les sections ci-dessous. 
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Tableau 1. Synthèse de l’évolution des différentes tâches du projet Guide Sylvicole à fin octobre 2019. 

Volets de tâches Tâches Commentaires sur les réalisations actuelles 
Estimation du taux 

d’avancement 

Volet 1 – Synthèse de l’expérience de 
Nature+ et GxABT/ULiège en sylviculture 
tropicale 

• Synthèse des données de performance sylvicole en 
plantation (par société forestière) 

• Vérification et réanalyse de données si nécessaire 

• Intégration des résultats dans une base de données 
commune 

• Synthèse des données préalables à la plantation 
(fructification, pépinière) 

La compilation des différents jeux de données des sociétés 
forestières partenaires de Nature+ est achevée 

100% 

Volet 2 – Synthèse de l’expérience non 
publiée et accumulée par des entreprises 
forestières, et des institutions nationales et 
internationales 

• Identification des données et résultats sylvicoles 
disponibles par institution nationale et auprès du CIRAD 

• Etablissement d’une convention de collaboration avec 
chaque institution nationale, sous l’égide de la COMIFAC 

• Transmission à Nature+ des données des institutions 
nationales 

• Remesurage de tests sylvicoles d’entreprises forestières 
« non partenaires » de Nature+ 

• Traitement des données reçues et intégration dans la 
base de données commune 

• 4 conventions de collaboration ont été signées avec 4 pays 
d’Afrique Centrale : Cameroun, Gabon, République du Congo 
et République Démocratique du Congo (RDC) 

• La COMIFAC a pris acte des collaborations en cours avec les 
4 institutions nationales 

• 3 institutions nationales de 3 pays ont fourni à ce jour des 
données sylvicoles à Nature+ : MINFOF (Cameroun), ENEF 
(Gabon), SNR (République du Congo) 

• Les données sylvicoles de la RDC sont en cours d’encodage 
(Yangambi) 

• Des remesurages ont eu lieu dans les concessions de CIB-
OLAM (R. du Congo) et de Alpicam (Cameroun) 

• Une mission de remesurage de 2 semaines démarrera en 
RDC (Yangambi) le 19/11/2019 

• Le CIRAD a transmis à Nature+ des résultats sylvicoles 

80% 

Volet 3 – Synthèse des résultats 
bibliographiques sylvicoles disponibles 

Recherche bibliographique à fins de compilation des 
performances d’essences locales publiées (articles 
scientifiques, rapport de projet, etc. disponibles en ligne) dans 
la base de données commune 

Des recherches bibliographiques ont bien avancé et ont permis 
d’achever les chapitres généraux du guide sylvicole 

80% 

Volet 4 - Rédaction et validation du guide 
sylvicole 

• Constitution d’un comité de relecture 

• Production d’illustrations pratiques 

• Validation de différents drafts du guide par le comité de 
relecture 

• Amendement par la COMIFAC d’une version aboutie  

• Présentation d’une version aboutie au COPIL de P3FAC 
en début 2020 

• Edition de la version finale au 1er trimestre 2020 

• Le comité de relecture a été constitué et comprend des 
personnes compétentes de différents organismes partenaires 
du projet 

• Des illustrations ont été produites par une dessinatrice 
experte, Carolina Levicek 

• Un 1er draft est en relecture auprès des membres du comité 
de relecture, ainsi que par un représentant de la COMIFAC 

30% 
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2.1. Volet 1 - Synthèse de l’expérience de Nature+ et GxABT/ULiège 

Etat d’avancement des travaux. Depuis le début des années 2000, Nature+ et Gembloux Agro-Bio 

Tech (Université de Liège) procèdent à des tests sylvicoles au sein de concessions forestières d’Afrique 

Centrale. Le travail effectué dans le cadre du présent projet a consisté à : 

− La création d’une base de données sous Microsoft Excel® répertoriant les principales 

caractéristiques décrivant les plantations (âge, mixité d’essences, dimensions, écartement, habitat 

forestier, entretien, éclaircies, etc.) et les critères de performance par essence (taux de survie, 

croissances en diamètre et en hauteur et écart-types correspondants (si disponibles), diamètre et 

hauteur médians et maximums) ; 

− La vérification et la réanalyse de certaines données de Nature+ et GxABT/ULiège ; 

− L’intégration des résultats dans la base de données commune créée à cet effet ; 

− La compilation des données en amont de la plantation : caractéristiques de fructification par 

essence (période et durée, diamètre de fructification), données de pépinière par essence. 

Ces tâches sont achevées ; le taux d’avancement est donc de 100%. 

2.2. Volet 2 - Synthèse des résultats d’autres expériences 

Etat d’avancement des travaux. Dès le démarrage du projet, des sociétés et institutions nationales ou 

internationales ont été contactées, afin de dresser une liste des données non publiées et potentiellement 

utiles pour le guide sylvicole. A ce jour, des conventions de collaboration (et de partage de données ou 

résultats sylvicoles) ont été signées, des missions de remesurage ont été effectuées (ou sont en cours), 

et des résultats sylvicoles ont été transmis à Nature+. Le bilan actuel par pays ou institution est le 

suivant : 

• CIRAD (France) : le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique (CIRAD) 

dispose de données et résultats d’essais sylvicoles établis par l’ex- Centre Technique Forestier 

Tropical (CTFT) en collaboration avec des institutions nationales des pays du Bassin du Congo. 

Le CIRAD a déjà transmis à Nature+ une série de rapports techniques non publiés, fournissant 

des résultats sylvicoles pour des essences tropicales endogènes d’Afrique, ainsi que pour des 

essences exotiques. Seuls les résultats des essences endogènes sont considérés dans le 

cadre du présent projet. 

 

• Cameroun : 

− Le 06 juin 2019, une convention de collaboration a été signée entre Nature+ et la Cellule 

de Suivi de la Régénération, du Reboisement et de la Vulgarisation Sylvicole du 

Ministère des Forêts et de la Faune (CSRRVS / MINFOF), en partenariat avec l’Institut 

de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) et l’Ecole Nationale des Eaux et 

Forêts de Mbalmayo (ENEF) ; 
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− Nature+ a reçu de la part de la CSRRVS / MINFOF des données sur 13 essences 

testées dans deux essais sylvicoles à Bidou et Mbalmayo ; 

− Il était prévu une mission de remesurage de la plantation d’ayous de la STBK (Société 

de Transformation de Bois de la Kadey). Cette mission ne peut plus avoir lieu car 

aucune donnée de remesurage préalable n’a été trouvée : il est donc impossible 

d’estimer de façon fiable l’accroissement des arbres. 

 

• Gabon : 

− Le 20 juin 2019, une convention de collaboration a été signée entre Nature+ et l’Institut 

de Recherches en Ecologie Tropicale du Centre National de la Recherche Scientifique 

et Technologique (IRET / CENAREST) ; 

− Nature+ a reçu de la part de l’IRET / CENAREST des données sur 19 essences testées 

dans l’arboretum de Sibang. 

 

• République du Congo :  

− Le 11 juin 2019, une convention de collaboration a été signée entre Nature+ et le 

Service National de Reboisement du Ministère de l’Economie Forestière (SNR / MEF) ; 

− Nature+ a reçu de la part du SNR / MEF des données sur 49 essences testées sur les 

sites de Mboku-Nsitu et Ngouha2 ; 

− Par ailleurs, rappelons qu’une mission de remesurage dans des plantations de la 

société CIB-OLAM avait été effectuée en février 2019, avec l’appui du SNR / MEF et 

du CIRAD. 

 

• République Démocratique du Congo : 

− Le 23 juillet 2019, une convention de collaboration a été signée entre Nature+ et 

l’Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomique du Ministère de la 

Recherche Scientifique et Technologie (INERA / MRST) ; 

− Nature+ n’a pas encore reçu de données sylvicoles de la part de l’INERA / MRST. 

Lesdites données sont actuellement en cours d’encodage par des agents de l’INERA / 

MRST, conformément aux engagements de la convention de collaboration ; 

− Une mission de remesurage et de collecte de données des essais de Yangambi 

démarre le 19 novembre 2019 pour une durée de deux semaines. Elle sera menée par 

Félicien Tosso. 

 

La COMIFAC est régulièrement informée des travaux et avancées du projet, lors de rencontres à 

Yaoundé, et par courriers électroniques. 
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Des cinq partenaires devant fournir à Nature+ des données ou résultats sylvicoles, seul sont en attente 

ceux de l’INERA / MRST de la RDC. On peut donc estimer le taux d’avancement de ce volet à 80%. 

Perspectives pour les prochains mois. Le chargé de mission Nature+ auprès de l’INERA dans le 

cadre de ce projet, Félicien Tosso, veillera à finaliser sur place l’encodage des données afin que Nature+ 

puisse en disposer dès début décembre 2019. 

2.3. Volet 3 - Synthèse bibliographique 

Etat d’avancement des travaux. Cette tâche vise à identifier, en ligne ou dans des bibliothèques des 

institutions partenaires du projet, les documents scientifiques ou techniques, publiés ou non, pertinents 

sur la sylviculture des essences de forêts humides d’Afrique. Une grande partie de cette synthèse a 

déjà été effectuée et a permis la rédaction des chapitres "généraux" du guide sylvicole (cf. Volet 4). 

Dans la mesure où il est toujours possible de trouver des documents de la littérature grise qui soient 

pertinents pour le travail en cours, nous estimerons par précaution l’état d’achèvement de cette tâche à 

80%. 

Perspectives pour les prochains mois. La recherche bibliographique se poursuivra épisodiquement, 

pendant la rédaction des itinéraires sylvicoles de la cinquantaine d’essences retenues (cf. Volet 4). 

2.4. Volet 4 – Rédaction et validation du guide sylvicole 

La rédaction du guide sylvicole a fortement évolué depuis le premier rapport intermédiaire du projet 

transmis au PPECF (en avril 2019). Le guide peut être divisé en deux principales parties :  

• Les "chapitres dits généraux" d’une part, qui décrivent toutes les étapes préalables au suivi des 

plantations ; 

• Le chapitre des itinéraires sylvicoles d’autre part. Ce chapitre compile les fiches descriptives de 

l’itinéraire sylvicole d’une cinquantaine d’essences. 

En ce qui concerne les chapitres généraux, un premier draft a été produit et est actuellement en cours 

de relecture par le comité dédié (cf. Rapport intermédiaire 1). Le Tableau 2 présente la table des 

matières provisoires de ce premier draft, donnant ainsi une idée du contenu. Deux chapitres généraux, 

non encore produits, figureront en fin d’ouvrage après celui dédié aux itinéraires sylvicoles spécifiques : 

l’un abordera le coût des tâches tandis que le second résumera les recommandations par essence. 

Pour ce qui est du chapitre dédié aux itinéraires sylvicoles spécifiques, des données sylvicoles ont été 

obtenues à ce jour pour 118 essences des forêts humides d’Afrique. Toutefois, le comité de relecture 

du guide sylvicole a convenu de ne présenter que les essences pour lesquelles au moins trois essais 

sylvicoles sont disponibles. Actuellement – et en attendant les données de la RDC –, cela ramène le 

nombre d’essences pouvant figurer dans l’ouvrage à une cinquantaine d’essences qui seront choisies 

parmi celles listées dans le Tableau 3. 
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Tableau 2. Table de matières provisoire des "chapitres généraux" (cf. section 2.4) du guide sylvicole. 
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Tableau 3. Liste des 55 essences candidates à la description d’itinéraires sylvicoles spécifiques dans le guide 

sylvicole. 

Essence Nom scientifique 
Nbr 

essais 
Essence Nom scientifique 

Nbr 
essais 

Acajou à grd. folioles Khaya grandifoliola 5 Kossipo Entandrophragma candollei 10 

Acajou blanc Khaya anthotheca 5 Kotibé Nesogordonia papaverifera 3 

Acajou de Bassam Khaya ivorensis 11 Koto Pterygota macrocarpa 3 

Agba Gossweilerodendron balsamiferum 3 Landa Erythroxylum mannii 3 

Aiélé Canarium schweinfurthii 6 Lo Parkia bicolor 3 

Akui Xylopia aethiopica 3 Lotofa Sterculia rhinopetala 4 

Assamela Pericopsis elata 6 Moabi Baillonella toxisperma 12 

Ayous Triplochiton scleroxylon 5 Movingui Distemonanthus benthamianus 10 

Azobé Lophira alata 14 Mukulungu Autranella congolensis 4 

Bété Mansonia altissima 8 Mutondo ss. glande Funtumia africana 4 

Bilinga Nauclea diderrichii 8 Niangon Tarrietia utilis 4 

Bongo brousse Zanthoxylum gilletii 3 Niové Staudtia kamerunensis 6 

Bossé clair Leplaea cedrata 5 Oboto Mammea africana 4 

Bubinga E Guibourtia ehie 5 Ohia Celtis mildbraedii 3 

Dabéma Piptadeniastrum africanum 7 Okan Cylicodiscus gabunensis 5 

Dibétou Lovoa trichilioides 6 Okoumé Aucoumea klaineana 9 

Douka Tieghemella africana 5 Onzabili K Antrocaryon klaineanum 4 

Doussié rouge Afzelia bipindensis 14 Ouochi Albizia zygia 3 

Ebène Diospyros crassiflora 4 Padouk rouge Pterocarpus soyauxii 11 

Emien Alstonia boonei 3 Pao rosa Bobgunnia fistuloides 5 

Essesang Ricinodendron heudelotii 3 Rikio Uapaca guineensis 3 

Faro Daniellia ogea 4 Sapelli Entandrophragma cylindricum 12 

Fraké Terminalia superba 10 Sipo Entandrophragma utile 12 

Framiré Terminalia ivorensis 3 Tali Erythrophleum ivorense 4 

Fromager Ceiba pentandra 4 Tali Yaoundé Erythrophleum suaveolens 7 

Ilomba Pycnanthus angolensis 4 Tiama Entandrophragma angolense 10 

Iroko Milicia excelsa 12 Wengué Millettia laurentii 8 

Kapokier Bombax buonopozense 3    

Par ailleurs, un contrat a été établi avec l’illustratrice Carolina Levicek, qui a déjà débuté l’esquisse de 

la majorité des dessins figurant dans les chapitres généraux ; la Figure 1 en fournit deux exemples. C. 

Levicek a également contribué à la production d’un modèle provisoire de fiche spécifique actuellement 

soumis aux relecteurs (Figure 2). 

Actuellement, on peut estimer le niveau d’achèvement de la rédaction du guide sylvicole à 30% compte 

tenu des étapes restantes : production des fiches d’itinéraires spécifiques ; phases de relectures et 

commentaires (délais) ; correction et amélioration des drafts successifs (délais) ; mise en page et édition 

avec les Presses Agronomiques de Gembloux. 

Perspectives pour les prochains mois. Le projet devrait prendre fin au 31 mai 2020, avec la 

production de quelques milliers d’exemplaires du guide sylvicole. Si la rédaction du guide sylvicole 

progresse à bonne allure, elle nécessite toutefois davantage de temps que prévu pour plusieurs raisons: 
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i) Les exigences des partenaires quant au contenu du guide ont augmenté. Une intégration 

accrue des essences agroforestières a été demandée par nombre de partenaires. De plus, le 

format et la structuration du contenu du guide ont fait l’objet d’une multitude d’échanges avant 

le démarrage de la rédaction proprement dite ; 

ii) La formalisation des conventions de collaboration avec les partenaires a été plus longue que 

prévu, du fait de considérations administratives, des délais de réaction et de l’intégration de 

parties prenantes non ciblées initialement (cas du Cameroun surtout où trois institutions du pays 

sont représentées dans la convention). Par ailleurs, afin que tous les pays du Bassin du Congo 

soient représentés, des contacts ont été pris avec des références en République Centrafricaine 

et en Guinée Equatoriale, sans grand succès à ce jour (impossibilité de retrouver des données 

sylvicoles valorisables) ; 

iii) L’obtention des données sylvicoles des partenaires a tardé. L’illustration de cet état de fait est 

que les données de la RDC n’ont toujours pas été obtenues. Ces données sont espérées pour 

décembre 2019 après la mission en RDC de F. Tosso (Nature+ ; cf. section 2.2) ; 

iv) La masse de données reçue des partenaires est bien plus importante qu’attendu.  Alors que les 

premières informations obtenues des partenaires auguraient de données multiples (différents 

essais) pour une trentaine d’essences, Nature+ dispose déjà d’informations fiables pour 55 

essences, sans compter celles attendues de la RDC. Le comité de relecture a convenu que le 

guide sylvicole devait intégrer au moins 50 essences, et non plus 30 comme stipulé dans le 

Contrat de subvention C133. Le traitement de ces données et leur harmonisation a requis un 

délai bien plus important que planifié. 

L’avantage crucial de ces facteurs de ralentissement est qu’ils contribueront néanmoins à la production 

d’un ouvrage davantage étoffé et complet, mais dans un délai probablement rallongé. 
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(A) Illustration des principales étapes de construction d’une pépinière d’essences forestières 

 

(B) Illustration de la procédure de composition du substrat destiné au semis de graines

 

Figure 1. Quelques exemples d’esquisses provisoires de dessins produits par Carolina Levicek et figurant dans 

le guide sylvicole. Les commentaires accompagnant ces dessins figurent dans le draft actuel du guide sylvicole. 
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Page 1/2 d’une fiche d’itinéraire spécifique 

 

Page 2/2 d’une fiche d’itinéraire spécifique 

 

Figure 2. Modèle provisoire d’une fiche d’itinéraire spécifique. Chaque fiche d’essence comprendra deux pages ; les détails figurent dans le guide sylvicole provisoire. 
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3. BILAN FINANCIER DU PROJET À FIN OCTOBRE 2019 

Le pourcentage d’utilisation de la subvention totale du PPECF au 31/10/2019 est de 46%. Le rapport 

financier détaillé est présenté dans un fichier joint au présent rapport narratif. 


